

## 83.0 Neubau Grundschule Wilnsdorf



### Kostenkontrolle

EURO = einschl. 19% MwSt.

Kostengruppen nach DIN 276	KB 11.01.2023	KA AKTUELL	Bemerkungen
<b>200 Vorbereitende Maßnahmen</b>	<b>257.485,38 €</b>	<b>78.479,63 €</b>	<b>0,3%</b>
210 Herrichten	42.539,63 €	42.539,63 €	
220 Öffentliche Erschließung	0,00 €	0,00 €	
230 Nichtöffentliche Erschließung	214.945,75 €	35.940,00 €	
<b>300 Bauwerk - Baukonstruktionen</b>	<b>12.581.697,07 €</b>	<b>13.596.620,34 €</b>	<b>57,3%</b>
300 Baustelleneinrichtung		0,00 €	in 313 enthalten
301 Erdarbeiten		0,00 €	in 313 enthalten
302 Gerüstarbeiten		0,00 €	in 313 enthalten
313 Rohbauarbeiten		6.258.666,81 €	LV mit Preisen, Paket 1
321 Dacharbeiten		970.724,42 €	Vergabevorschlag, ungeprüft
324 Fliesen- und Platttenarbeiten		234.337,07 €	KB einschl. Baupreisindex, Paket 4
325 Estricharbeiten/ Industrieboden		350.636,67 €	KB einschl. Baupreisindex, Paket 4
326 Fensterarbeiten, Außentüren, So.sch.		1.598.305,36 €	LV mit Preisen, Paket 1
327.1 Tischlerarbeiten Türen		1.125.054,80 €	KB einschl. Baupreisindex, Paket 4

## 83.0 Neubau Grundschule Wilnsdorf

### Kostenkontrolle

EURO = einschl. 19% MwSt.

Kostengruppen nach DIN 276	KB 11.01.2023	KA AKTUELL	Bemerkungen
327.2 Tischlerarbeiten Ausbau		873.924,27 €	inkl. Pos. 611, Paket 4
327.3 Tischlerarbeiten Prallwand		296.056,53 €	KB einschl. Baupreisindex, Paket 5
331.1 Metallbuarbeiten		216.155,47 €	Mindestbieter, ungeprüft, Paket 1
331.2 Metallbuarbeiten Türen		35.565,23 €	KB einschl. Baupreisindex, Paket 4
334 Maler- und Lackierarbeiten		123.145,42 €	KB einschl. Baupreisindex, Paket 4
336.1 Bodenbelagsarbeiten - Linoleum		179.692,22 €	KB einschl. Baupreisindex, Paket 4
336.2 Sportboden		113.601,12 €	KB einschl. Baupreisindex, Paket 5
338 Zimmer- und Fassadenarbeiten		487.444,63 €	Vergabevorschlag, ungeprüft
339.1 Trockenbuarbeiten Wände		386.007,80 €	Vergabevorschlag, ungeprüft
339.2 Trockenbuarbeiten Akustikdecken		295.422,13 €	KB einschl. Baupreisindex, Paket 4
399.1 Leitsystem		51.880,38 €	KB einschl. Baupreisindex, Paket 5
399.2 Sonstiges		0,00 €	Reserveposition

## 83.0 Neubau Grundschule Wilnsdorf



### Kostenkontrolle

EURO = einschl. 19% MwSt.

Kostengruppen nach DIN 276	KB 11.01.2023	KA AKTUELL	Bemerkungen
<b>400 Bauwerk - Technische Anlagen</b>	<b>3.980.727,94 €</b>	<b>4.249.074,23 €</b>	<b>17,9%</b>
410 Sanitärtechnik		398.864,22 €	LV mit Preisen, Paket 3
420 Wärmeversorgung		736.678,19 €	LV mit Preisen, Paket 3
421 Geothermie		545.353,20 €	LV mit Preisen, Paket 3
421.1 Geothermie - Probebohrung		29.822,47 €	Geo-Bohrtechnik <b>SR</b>
430 Raumluftechnische Anlagen		915.578,05 €	LV mit Preisen, Paket 3
440 Elektro- und Datentechnik		994.607,63 €	LV mit Preisen, Paket 3
442 PV-Anlage		94.306,91 €	LV mit Preisen, Paket 3
460 Förderanlagen		65.271,45 €	Mindestbieter, ungeprüft, Paket 2
470 Küche		238.183,26 €	LV mit Preisen, Paket 3
480 Gebäudeautomation		230.408,85 €	LV mit Preisen, Paket 3
490 Sonstiges		0,00 €	Reserveposition

## 83.0 Neubau Grundschule Wilnsdorf

### Kostenkontrolle

EURO = einschl. 19% MwSt.

Kostengruppen nach DIN 276	KB 11.01.2023	KA AKTUELL	Bemerkungen
<b>500 Außenanlagen und Freiflächen</b>	<b>940.819,95 €</b>	<b>896.081,90 €</b>	<b>3,8%</b>
<b>600 Ausstattung und Kunstwerke</b>	<b>416.321,50 €</b>	<b>167.395,15 €</b>	<b>0,7%</b>
602 Sportgeräte, bewegliche		0,00 €	hier nicht enthalten, BH
603 Möblierung, bewegliche		0,00 €	hier nicht enthalten, BH
604 Schließanlage		32.310,00 €	KB einschl. Baupreisindex
605.1 Baureinigung, Grobreinigung		10.770,00 €	KB einschl. Baupreisindex
605.2 Baureinigung, Feinreinigung		0,00 €	hier nicht enthalten, BH
611 Einbaumöbel		0,00 €	in 327.2 enthalten
622 Sportgeräte, eingebaut		94.315,15 €	KB einschl. Baupreisindex
690 Sonstiges		30.000,00 €	Reserveposition
<b>200 - 600</b>	<b>18.177.051,84 €</b>	<b>18.987.651,26 €</b>	<b>80,1%</b>

## 83.0 Neubau Grundschule Wilnsdorf

### Kostenkontrolle

EURO = einschl. 19% MwSt.

Kostengruppen nach DIN 276	KB 11.01.2023	KA AKTUELL	Bemerkungen
<b>700 Baunebenkosten</b>	<b>4.725.242,96 €</b>	<b>4.725.242,96 €</b>	<b>19,9%</b>
710 Bauherrenaufgaben	853.756,45 €	889.173,42 €	
720 Vorbereitung der Objektplanung	93.111,18 €	89.611,18 €	
730 Ojektplanung	2.123.039,51 €	2.206.805,88 €	
740 Fachplanung	1.549.130,36 €	1.437.436,48 €	
750 Künstlerische Leistung	5.000,00 €	5.000,00 €	
760 Allgemeine Baunebenkosten	96.205,46 €	95.429,00 €	
790 Sonstige Baunebenkosten	5.000,00 €	1.787,00 €	
<b>200 - 700</b>	<b>22.902.294,80 €</b>	<b>23.712.894,22 €</b>	<b>100,0%</b>
Sonstiges, zur Rundung	2.705,20 €	105,78 €	
<b>GESAMTKOSTEN 1</b>	<b>22.905.000,00 €</b>	<b>23.713.000,00 €</b>	
Rückstellung, Kostenreserve	2.057.000,00 €	1.249.000,00 €	Unvorhergesehenes
<b>GESAMTKOSTEN 2</b>	<b>24.962.000,00 €</b>	<b>24.962.000,00 €</b>	